
ID Nome attività Naturali e
consecutivi

Durata

1 NUOVO COLLEGAMENTO CICLO- PEDONALE TRA IL
CENTRO URBANO DI IMOLA, LA "CURVA RIVAZZA"
DELL'AUTODROMO E LA FRAZIONE DI ZELLO
FUNZIONALE AI GRANDI EVENTI

410 g 293 g

2 INTERVENTI 410 g 293 g
3 ATTIVITA' PROPEDEUTICHE 12 g 10 g
4 Attività propedeutiche (sopralluoghi, risoluzione interferenze

impiantistiche, etc...)
0 g 10 g

5 ACCANTIERAMENTO 0 g 5 g
6 Delimitazione e sistemazione area di cantiere, baraccamenti, etc... 0 g? 5 g

7 FASE 1 - REALIZZAZIONE INTERVENTI LATO OVEST - PARTE
NORD

122 g 87 g

8 Delimitazione area operativa 0 g? 2 g
9 Demolizione pavimntazione, rimozione barriere di sicurezza e

vegetazione su rilevato, scavi fino ad intradosso quota fondazioni
strutture e predisposizione piani di lavoro

0 g? 5 g

10 Allargamento ponte su Rio Bergullo - Realizzazione micropali 0 g? 8 g
11 Nuovo Muro - Costruzione fondazione 0 g 10 g
12 Nuovo Muro - Costruzione elevazione 0 g 10 g
13 Allargamento ponte su Rio Bergullo - Prove di carico su micropali 0 g 2 g
14 Allargamento ponte su Rio Bergullo - Costruzione spalle e muri di

risvolto
0 g 20 g

15 Nuovo Muro - Reinterro 0 g 5 g
16 Allargamento ponte su Rio Bergullo - Varo Travi 0 g 3 g
17 Allargamento ponte su Rio Bergullo - costruzione soletta 0 g 10 g
18 Realizzazione sottoservizi e opere idrauliche di smaltimento acque 0 g 5 g
19 Nuovo muro ed allargamento ponte - esecuzione marciapiede e

muro
0 g 10 g

20 Nuovo muro ed allargamento ponte - posa parapetto metallico 0 g 4 g
21 Realizzazione del pacchetto di pavimentazione su tutto il tratto 0 g 5 g
22 Realizzazione opere a verde 0 g 5 g
23 Realizzazione opere di finitura e segnaletica 0 g 5 g
24 Realizzazione segnaletica provvisoria 0 g 2 g
25 FASE 2 - REALIZZAZIONE INTERVENTI LATO OVEST - PARTE SUD 70 g 50 g

26 Delimitazione area operativa - spostamento elementi esistenti 0 g? 2 g
27 Demolizione pavimntazione, rimozione barriere di sicurezza e

vegetazione su rilevato, scavi fino ad intradosso quota fondazioni
strutture e predisposizione piani di lavoro

0 g 5 g

28 Realizzazione sottoservizi, impianti, opere idrauliche 0 g? 8 g
29 Reinterri e riprofilatura scarpate e fossi 0 g? 6 g
30 Realizzazione cordoli di delimitazione della pista ciclabile 0 g? 10 g
31 Realizzazione dei pacchetti di pavimentazione su tutto il tratto 0 g 10 g
32 Realizzazione opere a verde 0 g 7 g
33 Realizzazione opere di finitura, segnaletica e posa illuminazione

pubblica
0 g 7 g

34 Realizzazione segnaletica provvisoria 0 g 2 g
35 FASE 3 - REALIZZAZIONE INTERVENTI LATO EST - PARTE NORD 95 g 68 g
36 Realizzazione nuovo accesso privato su via Zello 0 g 5 g
37 Delimitazione area operativa - spostamento elementi esistenti 0 g? 2 g
38 Demolizione pavimntazione, rimozione barriere di sicurezza e

vegetazione su rilevato, scavi fino ad intradosso quota fondazioni
strutture e predisposizione piani di lavoro

0 g 8 g

39 Realizzazione nuovi rilevati stradali per allargamento sede attuale 0 g 10 g
40 Realizzazione sottoservizi, impianti, opere idrauliche 0 g? 10 g
41 Reinterri e riprofilatura scarpate e fossi 0 g? 5 g
42 Realizzazione cordoli di delimitazione della pista ciclabile, dei

marciapiedi e delle rotonde
0 g? 10 g

43 Realizzazione dei pacchetti di pavimentazione su tutto il tratto 0 g 12 g
44 Realizzazione opere a verde 0 g 4 g
45 Realizzazione opere di finitura e posa illuminazione pubblica 0 g 6 g
46 Realizzazione segnaletica provvisoria 0 g 2 g
47 FASE 4 - REALIZZAZIONE INTERVENTI LATO EST - PARTE SUD 83 g 59 g
48 Delimitazione area operativa - spostamento elementi esistenti 0 g? 2 g
49 Demolizione pavimntazione, rimozione barriere di sicurezza e

vegetazione su rilevato, scavi fino ad intradosso quota fondazioni
strutture e predisposizione piani di lavoro

0 g 6 g

50 Tombamento fosso esistente 0 g 2 g
51 Realizzazione nuovi rilevati stradali per allargamento sede attuale 0 g 8 g
52 Realizzazione sottoservizi, impianti, opere idrauliche 0 g? 8 g
53 Reinterri e riprofilatura scarpate e fossi 0 g? 5 g
54 Realizzazione cordoli di delimitazione della pista ciclabile, dei

marciapiedi e delle rotonde
0 g? 10 g

55 Realizzazione dei pacchetti di pavimentazione su tutto il tratto 0 g 10 g
56 Realizzazione opere a verde 0 g 8 g
57 Realizzazione opere di finitura, segnaletica e posa illuminazione

pubblica
0 g 8 g

58 Rimozione delimitazione provvisoria di cantiere 0 g 2 g
59 COMPLETAMENTO INTERVENTI 13 g 9 g
60 Realizzazione segnaletica provvisoria 0 g 2 g
61 Realizzazione aree spartitraffico 0 g 5 g
62 Rimozione segnaletica provvisoria e completamento segnaletica

definitiva
0 g 2 g

63 SMOBILIZZO CANTIERE 7 g 5 g
64 Attività conclusive (Rimozione aree logistiche, recinzioni, ripristino

dei luoghi)
0 g 5 g
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