

Lavori moderazione del traffico e realizzazione di pista ciclabile
Via D'Agostino Via Montanara - STRALCIO 1

CUP J21B23000450007



PROGETTO

Progetto infrastrutture
Geom. Maurizio Giovannini
Ing. Katia Capasso

Progetto impianti
Ing. Alberto Ricci Petioni

CSP
Ing. Silvia Platti

Committente : AREA BLU S.p.a.

24_021

Responsabile del Procedimento:
Geom. Maurizio Giovannini

CUP: J21B23000450007

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA

Cronoprogramma

Rilievi
Servizio Patrimonio

N.:	Data:	Redattore:	Approvazione:	Descrizione:
01		M. Giovannini		Prima emissione

Maggio 2025

dA07

CANTIERE	FASE	LAVORAZIONE	DURATA (in giorni)																													
			7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112	119	126	133	140	147	154	161	168	175	182	189	196	203	210
LAVORI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO VIE D'AGOSTINO E MONTANARA	1	Installazione del cantiere, della recinzione dell'area e predisposizione segnaletica di sicurezza	■																													
	2	Pulizia dell'area, rimozione segnaletica, pali, ecc.		■																												
	3	Demolizione Pavimentazioni o opere preesistenti, Plinti I.P. e portali pubblicità			■	■	■																									
	4	Scavi, scarifiche e modifiche impianti fognari, pozzetti, cavidotti elettrici, cavidotti vari, predisposizione plinti I.P. tratto tra Via Punta e Via Pratella				■	■	■																								
	5	Scavi, scarifiche e modifiche impianti fognari, pozzetti, cavidotti elettrici, cavidotti vari, predisposizione plinti I.P. tratto tra Via Pratella e Via D'Acquisto					■	■	■																							
	6	Formazione dei rilevati e delle massicciate tratto tra Via Punta e Via Pratella							■	■	■																					
	7	Abbattimento alberi San Francesco								■																						
	8	Formazione dei rilevati e delle massicciate tratto tra Via Pratella e Via D'Acquisto								■	■	■																				
	9	Montaggio cordoli, muretti e recinzioni tratto tra Via Punta e Via Pratella									■	■	■																			
	10	Montaggio cordoli e adeguamento recinzioni tratto tra Via Pratella e Via D'Acquisto										■	■	■																		
	11	Pavimentazione pista ciclabile tra Via Punta e Via Pratella											■	■	■																	
	12	Pavimentazione marciapiede tra Via Pratella e Via D'Acquisto												■	■	■																
	13	Installazione Impianto I.P. tratto da Via Punta a Via D'Acquisto													■	■	■															
	14	Realizzazione aiuole con ciottoli tra Via Pratella e Via Pirandello														■	■	■	■													
	15	Opere di verde pubblico															■	■	■													
	16	Pavimentazioni in asfalto Parcheggi da Via Punta a Via D'Acquisto																■	■													
	17	Pavimentazioni in asfalto Vie D'Agostino e Montabara da Via Punta a Via Emilia																	■	■	■											
	18	Segnaletica verticale ed orizzontale																		■	■	■										
	19	Rimozione della recinzione e smobilizzo del cantiere																									■	■				